



amia
Gruppo agsm aim

AMIA Verona S.p.a.
Prot. N. 135/DT
del 10 MAG. 2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.
N° 135 DEL 10 MAGGIO 2022

OGGETTO: SERVIZI – SERVIZIO DI AUSILIO ALLE STRUTTURE OPERATIVE AZIENDALI PER LA RACCOLTA FOGLIE E LO SFALCIO DEI MARCIAPIEDI E CIGLI STRADALI NEL COMUNE DI VERONA PER GLI ANNI 2021 – 2022 – AUTORIZZAZIONE QUINTO D’OBBLIGO EX ART. 106 COMMA 12 D.LGS.50/16 – LOTTO 1 CIG 88755542DD SANT’ANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VERONA – LOTTO 2 CIG 8875583AC9 A FAVORE DI 3A CORP SRL DI PAVIA - RUP DIEGO TESTI

Il Direttore f.f.

Premesso che:

- Con contratti rep.67/2021 e rep.68/2021 sono state definite le condizioni tecnico economiche del servizio in oggetto affidato rispettivamente alla SANT’ANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS aggiudicatario del LOTTO 1 e alla 3A CORP. S.R.L. aggiudicatario del LOTTO 2 della gara a procedura negoziata ex art.63 del D.Lgs.50/2016 per il periodo 2021/2022, per rispettivi importi di € cadauno lotto 90.000,00+IVA di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso;
- La durata del contratto in oggetto è stata stimata in 18 mesi e, comunque fino ad esaurimento dell’importo stanziato per cadauno lotto;
- Tuttavia, nel corso del secondo semestre del 2021 e primo semestre 2022, periodo autunnale/invernale, si è assistito ad una più intensa esecuzione del servizio in oggetto con conseguente incremento delle richieste di ausilio alle strutture operative aziendali per la raccolta foglie e lo sfalcio dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona in capo agli operatori economici titolari del servizio, e, quindi, conseguente utilizzo della copertura economica di cui ai contratti su citati;
- Allo stato attuale, la programmazione di nuovi interventi per la stagione primaverile impone la necessità di ampliare l’iniziale importo contrattuale di entrambi i lotti ricorrendo ad una variazione in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per non incorrere in interruzioni del servizio, per un importo di € cadauno lotto 17.700,00+IVA rientrante nei limiti del quinto d’obbligo, per un periodo indicativo di mesi due e comunque sino ad aggiudicazione definitiva della gara in via di definizione;
- Visti i rispettivi Modelli di Acquisizione Commessa a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Diego Testi, datati 27.04.2022;



DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, l'applicazione di una variazione contrattuale in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, rientrante nel quinto degli importi dei contratti rep.67/2021 e rep.68/2021 rispettivamente sottoscritti con SANT'ANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS aggiudicatario del LOTTO 1 CIG 88755542DD e 3A CORP. S.R.L. aggiudicatario del LOTTO 2 CIG 8875583AC9 della gara a procedura negoziata ex art.63 del D.Lgs.50/2016 per il periodo 2021/2022, per un importo in aumento di € cadauno lotto 17.700,00 + iva (senza ulteriori oneri per la sicurezza), per un periodo indicativo di mesi due e comunque sino ad aggiudicazione definitiva della gara in fase di indizione, e di procedere conseguentemente all'applicazione di una variazione contrattuale, fermi i CIG in essere e le condizioni tecnico-economiche di cui ai citati contratti rep.67/2021 e rep.68/2021 sottoscritti rispettivamente:
- per il Lotto 1 CIG 88755542DD alla SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Verona (VR), VIA GARBINI 15, cf e p.iva 04452940234 – pec pec@pec.santannacoopsociale.org
 - per il Lotto 2 CIG 8875583AC9 alla 3A CORP. S.R.L., con sede in Santa Cristina e Bissone (PV), VIA PERTINI, 14, cf e p.iva 02664990187 – pec ufficiogare@pec.3acorp.it
- 2) di dare atto che la spesa verrà finanziata mediante ricorso alle anticipazioni di conto corrente.

IL DIRETTORE F.F.
(Ennio Cozzolotto)




La presente determinazione è divenuta esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti:

Presidente (Segreteria)				
Direttore F.F. (Segreteria) X				
Area Staff di Direzione				
Segreteria di Direzione, Istruttoria CdA, Rapporti Società Partecipate (Noli)		Affari del Personale, Segreteria Generale e Protocollo, Portinerie, Datore di lavoro (Gruberio)	Appalti e Contratti (Gare, Albo e Gestione Fornitori, Durc, Gestione amministrativa Assicurazioni) (Giannini)	X
U.R.P./Ufficio Stampa, Amia per il sociale (Buniotto)		Controllo di Gestione (Fretti)		X
U.R.P. Manifestazioni (Guerra)		Fatturazione attiva/Consorti (Borgo)	Approvvigionamenti (Michelazzo)	X
Condirettore X				
Area Giardini e Verde Pubblico		Area Tecnica		
Giardini e Verde Pubblico, Manutenzione Aree Verdi e Prevenzione Biologica (Magnano)		Gestione e Direzione Lavori e manutenzioni (Perrotta)	Servizi di controllo e videosorveglianza, gestione carburanti e telefonia fissa (Paci)	
Area Servizi Operativi		Controllo e verifica contratti terzi (Ruggiero)	Gestione impianti e Logistica Cà del Bue (Pensa)	
Gestioni Operative e Coordinamento (Servizi di raccolta rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, Commerciali) (Testi)	X	Gestione Officine e Magazzino, Gestione tecnica e operativa Assicurazioni e Sx Consulenza ADR (Durante)	Ambiente e controllo normativa ambientale, AIA, Autorizzazioni, gestione rifiuti sede e centri di raccolta (Artuso)	
Service c/o AGSM				
Amministrazione	X	Sistemi Informativi	RSPP	r
Legale				

DR/2022



 amia Gruppo AGSM AIM	ALTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI MODIFICA N° DEL DALLA RICHIESTA DI MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, EX ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (M.A.C. UNIVOCO AMPLIAMENTI)		Doc. AM/0973
			Rev. 0
			Data. 04/09/2021
			Pag. 1 di 1

N.B. Il presente modulo fonde da atto equivalente alla "determina di modifica", in termini economici (ove ne ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016), di un contratto di importo inferiore a 40.000 Euro () in caso con un Operatore Economico precedentemente individuato attraverso il procedimento di affidamento diretto, con o senza previa acta, non informale (in tal caso compilare le FASE 1, 2 e 3-A). Qualora la richiesta di modifica contrattuale interessi contratti di importo superiore a 40.000 Euro, al presente modulo sarà seguito idoneo provvedimento del Direttore F.F. (in tal caso compilare le FASE 1, 2 e 3-B).*

FASE 1 (Riservata al Settore/Ufficio Proponente)

Data 27/09/2021	Area/Settore/Reparto ARFA SERVIZI	Centro di costo MC 50130
Oggetto della commessa (descrizione sintetica)	Servizio di assistenza alle strutture operative aziendali per la raccolta foglie e in sfalci dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona per gli anni 2021 - 2022	
CIG precedentemente assegnato	LOTTO 1 CIG 88755542D0	
Generalità dell'O.E. assegnatario della commessa in corso	SANTANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
Codice fiscale e Partita IVA	04452940234	Codice Unico del Fornitore SAP 14965
Motivazioni all'origine della richiesta di variante contrattuale in aumento, ex art. 106 del Codice dei Contratti (indicare, in forma sintetica, le necessità che si pongono alla base della richiesta)	Il contratto rep. 67/2021 avente ad oggetto il servizio di assistenza alle strutture aziendali per la raccolta foglie e in sfalci dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona è in via di esaurimento. Stante la necessità della stazione appaltante di garantire la prosecuzione del servizio istituito e nell'adempimento di una nuova procedura di gara pari oggetto, si rileva, pertanto, la necessità di procedere ad una variazione contrattuale in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di circa € 17.700,00 + IVA (senza ulteriori oneri per la sicurezza), come da deliberazione del Direttore F.F. n° 233 del 30.09.2021, rientrando nei limiti del quinto d'obbligo, fino all'esaurimento dell'intero importo stanziato e di procedere conseguentemente all'applicazione di una variazione contrattuale, fermo il CIG in essere e le condizioni tecnico-economiche di cui al citato contratto rep. 67/2021	
Responsabile Settore/Ufficio Proponente (nome, cognome e firma)	[Firma]	

FASE 2 (Riservata al RUP)

Data	(nome e cognome del R.U.P.)	
Variante economica	importo precedentemente registrato sul CIG, Euro	90.000,00
	importo oggetto della presente variante per ulteriori Euro	17.700,00
	importo totale aggiornato del CIG, comprensivo della presente variante, Euro	107.700,00
Elenco documenti allegati: (brevi le parole corrispondenti ad indicare, a fianco, il contenuto dell'autoreproduttore del documento)	<input type="checkbox"/> Preventivo aggiornato d'offerta <input type="checkbox"/> Relazione tecnica illustrativa di progetto di variante <input type="checkbox"/> Disegno esecutivo di variante <input type="checkbox"/> Computo metrico estimativo di variante <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazioni di richiesta ed assenso variazione contrattuale in aumento	
Codice Categoria Merceologica (rilevante da codice Albo Fornitori)	71DA004 21/0001	Codifica RUP in SAP (rilevante da "Scheda procedura ed autorizzazioni SAP") A 23
Responsabile del Procedimento (firma)	[Firma]	

FASE 3/A (per contratti inferiori a 40.000 Euro gestiti in modalità "Smart CIG")

Direttore F.F. Fasini (cognome e firma)	[Firma]	Data:
---	---------	-------

Si autorizza il seguito della procedura di modifica contrattuale, nei termini sopra indicati dal RUP*

FASE 3/B (per contratti superiori a 40.000 Euro gestiti in modalità "SI.Mo.G.")

(Riservato Settore Appalti e Contratti)	Ricevuto in data
---	------------------------



amia
Gruppo AGSM AIM



AMIA Verona S.p.a.

Prot. N. 6204/G2-4
del 28 APR. 2022

Spett.le

**SANT'ANNA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS DI VERONA**

pec@pec.santannacoopsociale.org

OGGETTO: Servizio di ausilio alle strutture aziendali per la raccolta foglie e lo sfalcio dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona
CIG 88755542DD

Richiesta di variazione contrattuale in aumento.

Spett.le Società,

Il contratto rep. 67/2021 con voi sottoscritto avente ad oggetto il servizio di ausilio alle strutture aziendali per la raccolta foglie e lo sfalcio dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona è in via di esaurimento.

Stante la necessità di questa stazione appaltante di garantire la prosecuzione dei servizi d'istituto e nell'adempimento di una nuova procedura di gara pari oggetto, si rileva, pertanto, la necessità di procedere ad una variazione contrattuale in aumento, ex art. 108 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di circa € 17.700,00 + Iva (senza ulteriori oneri per la sicurezza), come da determinazione del Direttore F.F. n° 233 del 30.08.2021, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo, fino all'esaurimento dell'intero importo stanziato e di procedere conseguentemente all'applicazione di una variazione contrattuale, fermo il CIG in essere e le condizioni tecnico-economiche di cui al citato contratto rep. 67/2021

AMIA VERONA S.P.A.
AZIENDA MULTISERVIZI LE
CORRENTI MUNICIPALITÀ

37139 Verona
Via E. Anselmi, 91
Tel. 0475 8882111
Fax 0475 888207

00198 Roma
VIALE MARGHERITA

CAP 00198
00198 Roma

Regione Veneto
di Mestre
PREFETTURA

Cap. del. di. Prov. :
V. 12.004.100.00
C.F. e P. IVA:
07770800267

Banco Legato
di Mestre e Venezia
e capoluogo
della Provincia AGSM
Verona fino
Liquoristi, Serravalle e
37139 Verona



Si chiede di restituire la presente nota sottoscritta per accettazione

Distinti saluti.

Per Accettazione

**SANT'ANNA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS DI VERONA**


legale rappresentante

SANT'ANNA S.C.S. Onlus
Viale del Lavoro, 33 - Verona
P.IVA / C.F.: 04452940234
SDI: USAL8PV

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Diego Testi)



amia
Gruppo **AGSM** **AIM**

 amia Gruppo AGSM AIM	ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINA DI MODIFICA N° DEL O ALLA RICHIESTA DI MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, EX ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (M.A.C. UNIVOCO AMPLIAMENTI)	Doc. AN-0071
		Rev. 0
		Data 01/09/2021
		Pag. 1 di 1

N.B. Il presente modello nasce da uno equivalente alla "determina di modifica", in nessun caso, non ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, di un contratto di importo superiore a 40.000 Euro () in corso con un Operatore Economico precedentemente individuato attraverso qualsiasi procedura di affidamento diretta, con o senza previa selezione informale (in tal caso compilare le FASI 1, 2 e 3/A). Qualora la richiesta di modifica contrattuale interessi contratti di importo superiore a 40.000 Euro, al presente modello, farà seguito idoneo provvedimento del Direttore F.F. (in tal caso compilare le FASI 1, 2 e 3/B).*

FASE 1 (Riservata al Settore/Ufficio Proponente)

Data 27/04/2022	Area/Settore/Reparto AREA SERVIZI	Centro di costo HC 50130
Oggetto della commessa (direzionale amministrativa)	Servizio di aiuto alle strutture operative aziendali per la raccolta foglie e lo sfalcio dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona per gli anni 2021 - 2022	
CIG precedentemente assegnato	LOTTO) CIG 8875483AC9	
Modalità dell'Off. assegnatario della commessa in corso	3A CORP. S.R.L.	
Codice Fiscale e Partita IVA	07664990187	Codice Univoco Fornitore SAP 17485
Motivazioni all'origine della richiesta di variazione contrattuale in aumento, ex art. 106 del Codice dei Contratti (Indicare, in forma sintetica, le necessità che si pongono alla base della richiesta)	Il contratto rep. 67/2021, avente ad oggetto il servizio di aiuto alle strutture aziendali per la raccolta foglie e lo sfalcio dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona è in via di esaurimento. Stando alla necessità della stazione appaltante di garantire la prosecuzione dei servizi di aiuto e nell'adduzione di una nuova procedura di gara pari oggetto, si rileva, pertanto, la necessità di procedere ad una variazione contrattuale in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di circa € 17.700,00 + iva (senza ulteriori oneri per la sicurezza), come da determinazione del Direttore F.F. n° 233 del 30/09/2021, risultante nei limiti del quinto d'obbligo, fino all'esaurimento dell'intero importo stanziato e di procedere conseguentemente all'applicazione di una variazione contrattuale, fermo il CIG in essere e le condizioni tecnico-economiche di cui al citato contratto rep. 67/2021.	
Responsabile Settore/Ufficio Proponente (nome, cognome e firma)	DOTT. DIEGO TESTI	

FASE 2 (Riservata al RUP)

Data	/ mese e cognome del R.U.P. (DOTT. DIEGO TESTI)	
Variazioni economica	Importo precedentemente registrato sul CIG, Euro	99.000,00
	Importo oggetto della presente variazione per ulteriori Euro	17.700,00
	Importo totale approvato dal CIG, comprensivo della presente variazione, Euro	116.700,00
Allegati documenti allegati: (barrare le caselle corrispondenti ed indicare, a fianco, il nominativo dell'autore/produttore del documento)	<input type="checkbox"/> Preventivo aggiuntivo d'offerta <input type="checkbox"/> Relazione tecnica illustrativa di progetto di variazione <input type="checkbox"/> Disegni planimetrie di variazione <input type="checkbox"/> Computo metrico stimato di variazione <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione di richiesta ed istanza variazione contrattuale in aumento	
Codice Categoria Merceologica (rilevabile da codice Albo Fornitori)	210A004 2170001	Codice RUP in SAP (rilevabile da "Scheda procedura ed autorizzazioni SAP") A 23
Responsabile del Procedimento (firma)	DOTT. DIEGO TESTI	

FASE 3/A (per contratti inferiori a 40.000 Euro gestiti in modalità "Smart CIG")

Direttore F.F. o suo Rappresentante (firma)		Data:
---	--	-------

Si autorizza il seguito della procedura di modifica contrattuale, nei termini sopra indicati dal RUP*

FASE 3/B (per contratti superiori a 40.000 Euro gestiti in modalità "S.M.A.G.")

(Riservato Settore Appalti e Contratti)	Ricevuto in data
---	------------------------



amia
Gruppo agsm aim



AMIA Verona S.p.a.
Prot. N. 620316-4
del 20 APR. 2022

Spett.le

JA CORP SRL

ufficiogare@pec.jacorp.it

OGGETTO: Servizio di ausilio alle strutture aziendali per la raccolta foglie e lo sfalcio dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona
CIG 88766642DD

Richiesta di variazione contrattuale in aumento.

Spett.le Società,

Il contratto rep 68/2021 con voi sottoscritto avente ad oggetto il servizio di ausilio alle strutture aziendali per la raccolta foglie e lo sfalcio dei marciapiedi e cigli stradali nel Comune di Verona è in via di esaurimento.

Stante la necessità di questa stazione appaltante di garantire la prosecuzione dei servizi d'istituto e nell'addvenire di una nuova procedura di gara pari oggetto, si rileva, pertanto, la necessità di procedere ad una variazione contrattuale in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di circa € 17.700,00 + Iva (senza ulteriori oneri per la sicurezza), come da determinazione del Direttore F.F. n° 233 del 30/09/2021, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo, fino all'esaurimento dell'intero importo stanziato e di procedere conseguentemente all'applicazione di una variazione contrattuale, fermo il CIG in essere e le condizioni tecnico-economiche di cui al citato contratto rep 68/2021.

Si chiedo di restituire la presente nota sottoscritta per accettazione.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Diego Testi)

Per Accettazione

JA CORP SRL
Il legale rappresentante

AMIA VERONA S.p.A.
ADDESO ALLA STRADA 11
37139 VERONA

37139 Verona
Via S. Andrea, 34
Tel. 0475 800711
Fax 0475 800677

www.amia.it
amia.ve@amia.it

Contatti Pubblici
1996-01-00011

Registro Imposte
0475/00000000000

Cap. Soc. 200.000.000
€ 17.000.000,00
C.F. 017496
0012200010

Ente di diritto
in carica di gestione
e amministrazione
della stazione appaltante
Verona Spa
Lungoteghe Sallustiana 9
37139 Verona

