



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.
N° 211 DEL 29 LUGLIO 2022

**OGGETTO: SERVIZI –SERVIZI DI TRASPORTO DI RIFIUTI PER CONTO DELLA SOCIETA' RE SERGIO SRL.
VARIANTE EX ART.106 COMMA 1 LETT C) AI CONTRATTI REP.07/2021 CIG 8574110B65 – REP.65/21 CIG 89248814CA – REP.29/22 CIG 9087386C26. RUP LAURA SAVORE'**

Il Direttore f.f

Premesso che:

- Con determinazione del Direttore f.f. n.8 del 21.01.2021 è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs.50/16 con successiva sottoscrizione del contratto Rep.07/2021 per il servizio di trasporto del rifiuto CER 191212 Sottovaglio dall'impianto di Cà del Bue all'impianto Le.Se. di Torretta Legnago per la durata di un anno CIG 8574110B65, affidando il servizio a Re Sergio Autotrasporti srl – Strada Brignolo, 22-27058 Voghera PV – P.IVA c.f. 0140193183 per i seguenti prezzi
 - ✓ Tonnellate circa 20.000 per €/ton 6,14+IVA ed un importo contrattuale di € 140.000,00+IVA oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- Con determinazione del Direttore f.f. n.250 del 21.10.2021 è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs.50/16 con successiva sottoscrizione del contratto Rep.65/2021 per il servizio di trasporto di rifiuti vari per la durata di un anno CIG 89248814CA, affidando il servizio a Re Sergio Autotrasporti srl – Strada Brignolo, 22-27058 Voghera PV – P.IVA c.f. 0140193183 per i seguenti prezzi
 - ✓ €/viaggio 146,67+IVA ed un importo contrattuale di € 213.400,00+IVA oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- Con determinazione del Direttore f.f. n.61 del 04.03.2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs.50/16 con successiva sottoscrizione del contratto Rep.29/2022 per il servizio di trasporto del rifiuto CER 191212 Sopravaglio dall'impianto di Cà del Bue all'impianto Le.Se. di Torretta Legnago per la durata di un anno CIG 9087386C26, affidando il servizio a Re Sergio Autotrasporti srl – Strada Brignolo, 22-27058 Voghera PV – P.IVA c.f. 0140193183 per i seguenti prezzi
 - ✓ Tonnellate circa 17.500 per €/ton 8,688+IVA ed un importo contrattuale di € 210.000,00+IVA oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- in data 19/04/2022 con protocollo n. 6163 è pervenuta da parte dell'affidatario Re Sergio Autotrasporti srl richiesta di modifica dei contratti sopracitati rivelatisi economicamente insostenibili, non suffragata da motivazioni e dati economici a dimostrazione dell'aumento dei prezzi

- con nota prot.7136 del 05/05/2022 è stato chiarito all'operatore economico Re Sergio Autotrasporti srl che stante la evidente situazione emergenziale la scrivente amministrazione ha ritenuto di poter prendere in considerazione istanze di operatori economici anche nei casi in cui le richieste non si possano fare rientrare, per questioni temporali, nella disciplina del Decreto Sostegni Ter, subordinando, tuttavia, il riconoscimento eventuale della revisione del prezzo contrattuale ad una formale e motivata istanza di compensazione e, comunque, valutare revisioni contenute nel 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art.106 comma 2 del d.Lgs.50/16
- per quanto sopra in data 13/06/2022 con protocollo n. 9459 è pervenuta da parte dell'affidatario Re Sergio Autotrasporti srl richiesta motivata di modifica dei contratti, in ragione di eventi straordinari, imprevisi ed imprevedibili che hanno inciso notevolmente sull'equilibrio contrattuale, con come da allegate note
- vista la relazione del Rup Laura Savorè con la quale vengono espone le motivazioni a supporto della revisione dei prezzi contrattuali di cui ai citati contratti, per le tonnellate di rifiuto trasportate da giugno 2022 e sino ad esaurimento del quantitativo previsto dai contratti sulla base della documentazione prodotta dalla società Re Sergio Autotrasporti srl e delle indicazioni normative in materia;
- vista la nota prot.5671/P1 del 08.04.2022 con cui la Direzione aziendale ha definito termini e condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali stabilendo che, per analogia al richiamato Decreto Sostegni Ter, è opportuno subordinare il riconoscimento della revisione del prezzo contrattuale ad una formale e motivata istanza di compensazione da parte dell'operatore economico e comunque valutare revisioni contenute nel 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/16, nei limiti delle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.50/16

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, una variante in aumento ex art. 106 comma 1 lett.c) al contratto rep.n. 07/2021 sottoscritto con Re Sergio Autotrasporti srl – Strada Brignolo, 22- 27058 Voghera PV – P.IVA c.f. 0140193183 avente ad oggetto il servizio di trasporto del rifiuto CER 191212 Sottovaglio dall'impianto di Cà del Bue all'impianto Le.Se. di Torretta Legano per la durata di un anno CIG 8574110B65, per un importo di € 300,00+IVA, che consente di applicare l'adeguamento dei prezzi per il trasporto delle restanti tonnellate di rifiuto CER 191212, a far data dal 01.06.2022, per i seguenti nuovi prezzi
 - trasporto CER 191212 sottovaglio → €/ton 6,14+ 15% = €/ton 7,06
2. Di dare atto, conseguentemente, che il nuovo importo del contratto rep.07/2021 con CIG 8574110B65, rideterminato alla luce della variante che si va ad autorizzare con il presente provvedimento, risulta pari ad € 140.300,00+IVA oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. Di confermare le condizioni e termini di cui al contratto rep. 07/2021;

4. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, una variante in aumento ex art. 106 comma 1 lett.c) al contratto rep.n. 65/2021 sottoscritto con Re Sergio Autotrasporti srl – Strada Brignolo, 22- 27058 Voghera PV – P.IVA c.f. 0140193183 avente ad oggetto il servizio di trasporto rifiuti vari per la durata di un anno CIG 89248814CA, per un importo di € 4.000,00+IVA, che consente di applicare l'adeguamento dei prezzi per il trasporto delle restanti tonnellate di rifiuti vari, a far data dal 01.06.2022, per i seguenti nuovi prezzi
 - trasporto rifiuti vari → €/viaggio 146,67+ 15% = €/viaggio 168,67
5. Di dare atto, conseguentemente, che il nuovo importo del contratto rep.65/2021 con CIG 89248814CA, rideterminato alla luce della variante che si va ad autorizzare con il presente provvedimento, risulta pari ad € 217.400,00+IVA oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
6. Di confermare le condizioni e termini di cui al contratto rep. 65/2021;
5. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, una variante in aumento ex art. 106 comma 1 lett.c) al contratto rep.n. 29/2022 sottoscritto con Re Sergio Autotrasporti srl – Strada Brignolo, 22- 27058 Voghera PV – P.IVA c.f. 0140193183 avente ad oggetto il servizio di trasporto rifiuti CER 191212 Sopravaglio dall'impianto di Cà del Bue all'impianto Le.Se. di Torretta Legnago per la durata di un anno CIG 9087386C26, per un importo di € 19.000,00+IVA, che consente di applicare l'adeguamento dei prezzi per il trasporto delle restanti tonnellate di rifiuti vari, a far data dal 01.06.2022, per i seguenti nuovi prezzi
 - trasporto rifiuti CER 191212 sopravaglio → €/ton 8,688+ 15% = €/ton 9,99
- ✓ Di dare atto, conseguentemente, che il nuovo importo del contratto rep.29/2022 con CIG 9087386C26, rideterminato alla luce della variante che si va ad autorizzare con il presente provvedimento, risulta pari ad € 229.000,00+IVA oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
7. Di confermare le condizioni e termini di cui al contratto rep. 29/2022;
8. Di dare atto, inoltre, che l'ammontare della spesa complessiva sopra richiamata verrà finanziata mediante ricorso alle anticipazioni di conto corrente.

IL DIRETTORE F.F.
(Ennio Cozzolotto)

La presente determinazione è divenuta esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti:

		Presidente (Segreteria)		
--	--	--------------------------------	--	--

		Direttore F.F. (Segreteria)	X	
Area Staff di Direzione				
Segreteria di Direzione, Istruttoria CdA, Rapporti Società Partecipate (Noli)	X	Affari del Personale, Segreteria Generale e Protocollo, Portinerie, Datore di lavoro (Gruberio)		Appalti e Contratti (Gare, Albo e Gestione Fornitori, Durc, Gestione amministrativa Assicurazioni) (Giannini)
U.R.P./Ufficio Stampa, Amia per il sociale (Buniotto)		Controllo di Gestione (Fretti)		
U.R.P. Manifestazioni (Guerra)		Fatturazione attiva/Consorzi (Borgo)		Approvvigionamenti (Michelazzo)
		Condirettore	X	
Area Giardini e Verde Pubblico				
Giardini e Verde Pubblico, Manutenzione Aree Verdi e Prevenzione Biologica (Magnano)		Area Tecnica		
		Gestione e Direzione Lavori e manutenzioni (Perrotta)		Servizi di controllo e videosorveglianza e Isole ecologiche (Paci)
Area Servizi Operativi				
		Controllo e verifica contratti terzi (Ruggiero)		Gestione impianti e Logistica Cà del Buc (Pensa)
Gestioni Operative e Coordinamento (Servizi di raccolta rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, Commerciali) (Testi)	X	Gestione Officine e Magazzino, Gestione tecnica e operativa Assicurazioni e Sx, Consulenza ADR (Durante)		Ambiente e controllo normativa ambientale, AIA, Autorizzazioni (Artuso)

		Service c/o AGSM		
Amministrazione	X	Sistemi Informativi		RSPP
Legale				

L3 appalti e contratti/gar2021/procedura negoziata/servizi/trasporto sottovoglio/revisione prezzi/determina variante/Savus4



amia
Gruppo AMIA

MODULO ACCOMPAGNAMENTO COMMESSA APPROVVIGIONAMENTI
Obbligatorio per qualunque procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo limiti di importo (al sensi del vigente Regolamento del Contente - Delibera C.A.I. 16/2019)

Doc. Rev. 10/10/20
99
Data: 13/08/2020
Pag. 1 di 1

(Riferimento R.U.P.) Data 14/07/2022		Area/Sezione/Riparto I.C.S.ISTRECA		Centro di costo I.C.S.9105		
Oggetto della commessa <i>Adverbiale statologica</i>		Servizio di trasporto CLER 191112 somavaglio dell'impianto di Ca del Bue ad Impianto La.Sa. Tronella L'AGRO - VARIANTE contratto rep.n.02/2021 per il rifiuto trasportato nel periodo da giugno 2022 sino ad esaurimento imballato CIG 8574110065				
Modalità di affidamento della procedura e natura contrattuale <i>(in base del Codice del Contratto - Art. 50/2016)</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Negozio ex art. 36, c. 1, lett. a), (appalto senza capi d'asta) <input type="checkbox"/> Negozio ex art. 36, c. 2, lett. b), (10.000.000,00 - servizi e forniture) <input type="checkbox"/> Negozio ex art. 36, c. 2, lett. b), (10.000.000,00 - lavori) <input type="checkbox"/> Negozio ex art. 36, c. 2, lett. c), (150.000,00 - auto - lavori) <input type="checkbox"/> Appalto ex art. 60 del Codice (opera o altro oggetto) <input type="checkbox"/> Riserva, ex art. 61 del Codice (opera o altro oggetto) <input type="checkbox"/> Negozio S.P.D., ex art. 63 del Codice (opera o altro oggetto)			<input type="checkbox"/> Data certa <input checked="" type="checkbox"/> Esperimento <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	
Criterio di aggiudicazione		<input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa				
Aspetti ambientali presenti in capitolato ed eventuali note speciali <input type="checkbox"/> SI (specificare qualità) <input checked="" type="checkbox"/> NO (specificare le motivazioni)		<input type="checkbox"/> Emissioni <input type="checkbox"/> Rifiuti <input type="checkbox"/> Contaminazione (suolo) <input type="checkbox"/> Scarichi <input type="checkbox"/> Sostanze pericolose <input type="checkbox"/> Altro				
<input type="checkbox"/> Vi è interferenza del lavoratore		<input type="checkbox"/> DUV/UL <input type="checkbox"/> Obiettivi sicurezza <input type="checkbox"/> POS <input type="checkbox"/> Verbali di canti <input type="checkbox"/> Schede informazioni sui rischi degli ambienti di lavoro <input type="checkbox"/> DQSI <input type="checkbox"/> Polizia di I.C.T. <input type="checkbox"/> Visto RSPP				
<input type="checkbox"/> Lavori finiti dalle sedi Amm.						
<input checked="" type="checkbox"/> Non vi è interferenza di lavoro		Il fornitore prende visione del Regolamento Generale Impresa Sede Amm. (2do verb.)				
Quadro economico (Q.E.) <i>(in euro)</i>		Desiderato principale voci di costo		Euro		
		Spesa per acquisizione lavori/ servizi/ forniture a ribasso		340,00		
		Costi della sicurezza da rischi lavoristici, non soggetti a ribasso				
		Totale a base di gara (I+L+esclusa)				
Data scelta (in base previsioni)		Importo "winning" (prez. base)				
Elenco documenti allegati: <i>(barrare le caselle corrispondenti ed indicare, a fianco, il numero dell'autoverificatore del documento)</i>		<input type="checkbox"/> Relazione tecnica illustrativa di progetto <input type="checkbox"/> Capitolato speciale descrittivo o preliminare <input type="checkbox"/> Schema di canti <input type="checkbox"/> Disegni ed. tavola <input type="checkbox"/> Campio metro esecutivo <input type="checkbox"/> Altro				
Codice Categoria Merceologica <i>(riservabile da codice A.B.S. Fornitori)</i>		3024791		Codifica RUP in SAP (riservabile da "Schema procedura di autorizzazione SAP")		
Generalità (R.U.P., se già individuata)						
Incarico (qualifica - cap. funz.)						
P. Iva e Codice Fiscale						
Mail ufficiale e Mail PEC						
Motivazioni <i>(indicare le necessità che si pongono alla base dell'affidamento)</i>		Per le motivazioni vedere allegata RELAZIONE alla Direzione e relativi allegati				
Responsabile del Precedimento <i>(nome, cognome e firma)</i>		Laura Sarno <i>Laura Sarno</i>				
<input type="checkbox"/> B.L. (per appalti > € 500.000) <input type="checkbox"/> B.L. (solo per lavori)		<i>(nome, cognome e firma)</i>				
Si autorizza, nei limiti delle deleghe (Del. C.A. n. 35/2016 e s.m., ed n. - 41/P, n. 7/2020), il seguito della procedura di acquisto (in assenza di specifici provvedimenti del Direttore I.C. il presente modulo costituisce modulo RUP, B.L. e autorizzazione all'avvio del procedimento).						
Direttore I.C.		Rino Crociani <i>Rino Crociani</i>				
(Riservato Settore Appalti e Contratti) C.I.G. assegnate alla commessa <i>(se più lotto indicare allegati CIG assegnati (se eccezione indicata le motivazioni))</i>		CIG 8574110065		Ricevuto in data:		





amia
ASSOCIAZIONE
NACIONALE
IMPRENDITORI
E
MERCATANTI

MODULO ACQUISIZIONE/APPALTI/CONCORSI
APPROVAZIONE/ACCETTAZIONE
Obbligatorio per qualunque procedura per l'acquisizione
di lavori, servizi e forniture, con o senza limiti di importo
per conto del regime amministrativo del Comune - Dichiaro C.A. 14/2018

Doc. Rev. 10/07/20
Data 12/08/2020
Pag. 1 di 1

(Riferimento B.U.P.) Data 25/07/2022		Area/Settore/Reparto U.R.I.A.		Centro di spesa
 Oggetto della commessa (denominazione sintetica)		Servizio di trasporto rifiuti vari - VARIANTE numero rep. n. 65/2021 per il primo semestre nel periodo da giugno 2022 sino al termine in scadenza CIG 89248814CA		
 Modalità di affidamento della procedura e natura contrattuale (ai sensi del Codice dei Contratti - D.Lgs. 36/2016)		<input type="checkbox"/> Negozio ex art. 36, c. 2, lett. a), (valore superiore a €1.000) <input type="checkbox"/> Negozio ex art. 36, c. 2, lett. b), (da €500 a €2.000 - servizio fornitura) <input type="checkbox"/> Negozio ex art. 36, c. 2, lett. b), (da €500 a €2.000 - lavori) <input type="checkbox"/> Negozio ex art. 36, c. 2, lett. c), (da €500 a €2.000 - forniture) <input type="checkbox"/> Appalto ex art. 60 del Codice (servizi o lavori) <input type="checkbox"/> Appalto ex art. 61 del Codice (servizi o lavori) <input type="checkbox"/> Appalto S.O.P. (art. 62 del Codice) (servizi o lavori)	<input type="checkbox"/> Tipo carta d'acquisto <input checked="" type="checkbox"/> Procedura aperta <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	
 Criterio di aggiudicazione		<input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa		
 Aspetti ambientali previsti in capitolato con i criteri ambientali minimi <input type="checkbox"/> SI (specificare qualità) <input type="checkbox"/> NO (specificare le motivazioni)		<input type="checkbox"/> Emissioni <input type="checkbox"/> Consumo risorse <input type="checkbox"/> Scarichi <input type="checkbox"/> Rifiuti <input type="checkbox"/> Sostanze pericolose <input type="checkbox"/> Altro		
<input type="checkbox"/> Vi è interferenza del fornitore		<input type="checkbox"/> D.U.V.R.I. <input type="checkbox"/> Verbiale di coesistenza <input type="checkbox"/> D.901		
<input type="checkbox"/> Lavori fuori dalle sedi Amia		<input type="checkbox"/> Obbl. sicurezza <input type="checkbox"/> Scheda informativa sui rischi degli subappalti di lavoro <input type="checkbox"/> Valore di RCT <input type="checkbox"/> Valore RSPP		
<input checked="" type="checkbox"/> Non si è interferenza di lavori		Il fornitore prende visione del regolamento Generale Ingegn. Sedi Amia (sua web)		
 Quadro economico (D.E.) (ritiro)		 Descrizione principali voci al conto		 Euro
		Spesa per conto tecnico amministrativo soggetto a rifiuto		4.600,00
		Onere della sicurezza da lavori integrabili, non soggetti a rifiuto		
		 Totale a fine di gara (154 euro)		
 Data avviso/rinnovo (prestanza)		<input type="checkbox"/> Inquinati "warning" (prestanza)		
 Almeno documenti allegati: (basta le caselle corrispondenti ad indicare, a fianco, il numero del manrospettatore del documento)		<input type="checkbox"/> Relazione tecnica illustrativa di progetto <input type="checkbox"/> Capitolato speciale descrittivo e prestazionale <input type="checkbox"/> Schema di contratto <input type="checkbox"/> Diagrammi ed. tecniche <input type="checkbox"/> Computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> Altro		
 Codice Categoria Merceologica (Responsabile da compilare, Albo Fornitori)		202A360-202A361-202A326-202A300-202A364-202A338	Codice RUP in SAP (allevabile da "Scheda procedura di ammissione SAP")	
 Generalità dell' (D.E. per gli individui)				
 Indirizzo (via/piazza - cap - località)				
 P. Iva e Codice Fiscale				
 Mail ordinaria e Mail PEC				
 Note/osservazioni (indicare le necessità che si pongono alla base dell'affidamento)		Per le osservazioni vedasi allegato RUP AZIONE alla Direzione e relativi allegati		
 Responsabile del Procedimento (nome, cognome e firma)		Liana Savini <i>Liana Savini</i>		
<input type="checkbox"/> D.E. (per appalti > ad € 500.000) <input type="checkbox"/> D.L. (solo per lavori)		(nome, cognome e firma)		
Se unitamente, nei limiti delle deleghe (art. 34 n. 33/2016 e s.m., ed il - C.P. n. 7/2020), il regime della procedura di acquisto (in assenza di specifico provvedimento del Direttore F.F. Il presente modulo costituisce modello B.U.P. D.E. e autorizzazione all'avvio del procedimento),				
 Direttore F.F.		Firma e timbro		
(Riferire al Settore Appalti e Lavori) (C.I.G. assegnata alla commessa (se più atti indicare singoli CIG assegnati) (se vengano indicate le corrispondenti)		CIG 89248814CA		
		Messaggio di data:		

Riferente R.U.P. Data 25/07/2022	Area/Struttura/Reparto LOGISTICA	Centro di costo MC80145
Oggetto della commessa (denominazione standard)	Servizio di trasporto (L.R. 19/212) sopravaglio dall'azienda di CA del Bue ad impianto (L. 56 Turin) Legugno VARIANTE convalida rep.n 29/2022 per il rifiuto trasportato nel periodo di giugno 2022 anni ad esaurimento con codice CIG 9087386C26	
Modalità di affidamento della procedura e Valenza contrattuale (ai sensi del Codice dei Contratti - D.Lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> Negozia ex art. 36, c. 2, lett. a) (affidamento diretto - 30.000) <input type="checkbox"/> Negozia ex art. 36, c. 2, lett. b) (10.000 €) / 2) 600.000 € (servizi e forniture) <input type="checkbox"/> Negozia ex art. 36, c. 2, lett. b) (10.000 €) / 3) 600.000 € (lavori) <input type="checkbox"/> Negozia ex art. 36, c. 2, lett. c) (10.000 €) / 4) 600.000 € (lavori) <input type="checkbox"/> Negozia ex art. 36, c. 2, lett. d) (10.000 €) / 5) 600.000 € (lavori) <input type="checkbox"/> Aperta, ex art. 60 del Codice (opera o servizi misti) <input type="checkbox"/> Rischio, ex art. 61 del Codice (opera o servizi misti) <input type="checkbox"/> Negozia S.P.A., ex art. 63 del Codice (opera o servizi misti)	
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa	
Aspetti ambientali presenti in capitolato ed i criteri ambientali minimi <input type="checkbox"/> SI (specificare quali) <input type="checkbox"/> NO (specificare le motivazioni)	<input type="checkbox"/> Emissioni <input type="checkbox"/> Consumi risorse <input type="checkbox"/> Rifiuti <input type="checkbox"/> Sostanze pericolose <input type="checkbox"/> Scarti <input type="checkbox"/> Altro	
<input type="checkbox"/> VI è interferenza del fornitore <input type="checkbox"/> Lavori fuori dalle aree Amia	<input type="checkbox"/> D.U.V.S.I. <input type="checkbox"/> Verbale di cond.	
<input type="checkbox"/> Non vi è interferenza di lavori	<input type="checkbox"/> Oneri sicurezza <input type="checkbox"/> Società informatica sui rischi degli ambienti di lavoro <input type="checkbox"/> Polizza di RC1 <input type="checkbox"/> Vizio USPP	
Qualità economica (Q.E.) (prezzo)	Descrizione principali voci di costo Spese per organizzazione dimostrativa oggetto a ribasso 19.600,00 Costi della sicurezza da rischi intercorrenti, non soggetti a ribasso Fondo a base di gara (PEA esclusa)	
Data avvio rinnovo (preziosi)	Importo "winning" (preziosi)	
Elenco documenti allegati (barrare le caselle corrispondenti ed indicare, a fianco, il nominativo dell'interprodotto del documento)	<input type="checkbox"/> Relazione tecnica illustrativa di progetto <input type="checkbox"/> Capitolato speciale descrittivo e prestazionale <input type="checkbox"/> Schema di contratto <input type="checkbox"/> Disegni ed. civile <input type="checkbox"/> Computi metrici stimati <input type="checkbox"/> Altro	
Codice Unigeca Mercurius (riferibile al codice Albo Fornitori)	502A791	Codice R40 in SAP (riferibile al "Schema procedure di autorizzazioni SAP") A29
Generalità dell'U.E. (se già individuata)		
Indirizzo (via/piazza - cap - località)		
P. Iva e Codice Fiscale		
Mail ordinaria e Mail PEC		
Motivazioni (indicare le necessità che si pongono alla base dell'affidamento)	Per le motivazioni vedere allegata RELAZIONE alla Direzione e relativa allegata	
Responsabile del Procedimento (nome, cognome e firma)	Laura Savoca 	
<input type="checkbox"/> D.L. (per appalti > ad € 500.000) <input type="checkbox"/> D.L. (solo per lavori)	(nome, cognome e firma)	
Si autorizza, nei limiti delle deleghe (Del. CA n. 33/2016 e succ. mod. ed. - O.P. n. 7/2020), il seguito della procedura di acquisto (in assenza il specifico provvedimento del Direttore F.F. è prestare modulo costitutivo scoppia RCT, D.E. e autorizzazione all'avvio del procedimento).		
Direzione F.F.	Enzo Cazzobello 	
Riferente Settore Appalti e Contratti C.I.G. assegnati alla commessa (se più titoli indicare singoli CIG assegnati) (se esecutore indicare le autorizzazioni)	CIG 9087386C26	Riferente in data:



AMIA Verona S.p.a.

Prot. N. 18310/Pi
del 25.10.2022

Spett.le Direzione

Contratto Rep.57/2021 - RE SERGIO AUTOTRASPORTI srl - per il servizio di trasporto del rifiuto CER 191212 sottovaglio dall'impianto di Cà del Bue all'impianto L.S. di Torretta Legnago per la durata di un anno
CIG 8574110B65

Contratto Rep.65/2021 - RE SERGIO AUTOTRASPORTI srl - per il servizio di trasporto di rifiuti vari per la durata di un anno
CIG 89248814CA

Contratto Rep.29/2022 - RE SERGIO AUTOTRASPORTI srl - per il servizio di trasporto del rifiuto CER 191212 sottovaglio dall'impianto di Cà del Bue all'impianto L.S. di Torretta Legnago per la durata di un anno
CIG 9087386C26

RUP Laura Savore

Relazione per la modifica dei contratti

Premesso che:

- Con determinazione del Direttore f.f. n.8 del 21.01.2021 è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs.50/16 con successiva sottoscrizione del contratto Rep.07/2021 per il servizio di trasporto del rifiuto CER 191212 Sottovaglio dall'impianto di Cà del Bue all'impianto L.S. di Torretta Legnago per la durata di un anno CIG 8574110B65, affidando il servizio a Re Sergio Autotrasporti srl - Strada Brignolo, 22- 27058 Voghera PV - P.IVA c.f. 0140193183 per i seguenti prezzi
 - ✓ Tonnellate circa 20.000 per €/ton 6,14+IVA ed un importo contrattuale di € 140.000,00+IVA oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- Con determinazione del Direttore f.f. n.250 del 21.10.2021 è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs.50/16 con successiva sottoscrizione del contratto Rep.65/2021 per il servizio di trasporto di rifiuti vari per la durata di un anno CIG 89248814CA, affidando il servizio a Re Sergio Autotrasporti srl - Strada Brignolo, 22- 27058 Voghera PV - P.IVA c.f. 0140193183 per i seguenti prezzi
 - ✓ €/viaggio 146,67+IVA ed un importo contrattuale di € 231.400,00+IVA oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- Con determinazione del Direttore f.f. n.61 del 04.03.2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs.50/16 con successiva sottoscrizione del contratto Rep.29/2022 per il servizio di trasporto del rifiuto CER 191212 Sottovaglio dall'impianto di Cà del Bue all'impianto L.S. di Torretta Legnago per la durata di un anno CIG 9087386C26, affidando il servizio a Re Sergio Autotrasporti srl - Strada Brignolo, 22- 27058 Voghera PV - P.IVA c.f. 0140193183 per i seguenti prezzi
 - ✓ Tonnellate circa 17.500 per €/ton 8,688+IVA ed un importo contrattuale di € 200.000,00+IVA oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- in data 19/04/2022 con protocollo n. 6163 è pervenuta da parte dell'affidatario Re Sergio Autotrasporti srl richieste di modifica dei contratti sopraccitati rivelatisi economicamente insostenibili, non suffragata da motivazioni e dati economici a dimostrazione dell'aumento dei prezzi
- con nota prot.7136 del 05/05/2022 è stato chiesto all'operatore economico Re Sergio Autotrasporti srl che stante la evidente situazione emergenziale la scrivente amministrazione ha ritenuto di poter prendere in considerazione istanze di operatori economici anche nei casi in cui le richieste non si possano fare rientrare, per questioni temporali, nella disciplina del Decreto Sostegni Ter, subordinando, tuttavia, il riconoscimento eventuale della revisione del prezzo contrattuale ad una formale e motivata istanza di compensazione e, comunque, valutare revisioni contenute nel 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art.106 comma 2 del d.Lgs.50/16
- per quanto sopra in data 13/06/2022 con protocollo n. 9459 è pervenuta da parte dell'affidatario Re Sergio Autotrasporti srl richiesta motivata di modifica dei contratti, in ragione di eventi straordinari, imprevedibili ed imprevedibili che hanno inciso notevolmente sull'equilibrio contrattuale, con come da allegate note

Visti:

- le disposizioni normative di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, rubricato "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'art. 1664 del Codice Civile, rubricato: "onerosità o difficoltà dell'esecuzione", in quanto applicabile alla disciplina dei contratti pubblici;
- l'art. 1467 del Codice Civile, rubricato: "contratto con prestazioni corrispettive", in quanto applicabile alla disciplina dei contratti pubblici;
- il Decreto Legge 27/01/2022 n.4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (cosiddetto "Decreto sostegni TRR)" che ha introdotto, all'art.29, cambiamenti nella disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle imprese che si aggiudicano contratti pubblici, alla luce della situazione emergenziale sanitaria e all'aumento dei costi dei materiali. La nuova disciplina si applica in relazione ai bandi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e sino al 31.12.2023
- l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede: "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura o norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35, b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni."

Considerato che:

- gli effetti notori dell'emergenza sanitaria e della pandemia da COVID 19 sull'economia globale, ed ora gli sviluppi bellici in Ucraina, hanno causato un incremento dei prezzi di alcune materie prime ed una sensibile incidenza sull'equilibrio dei contratti in corso di esecuzione;
- l'anomala crisi generale del mercato delle materie prime ha coinvolto altresì il settore dei carburanti in genere;
- nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile si sono venuti ad avere incrementi generalizzati dei prezzi di gasolio per trasporto su strada;
- si è pertanto determinata una notevole alterazione del rapporto originario fra le prestazioni, che impedisce di tenere dai rapporti le utilità per le quali è stato concluso, ricondotta ad eventi straordinari ed imprevedibili che non rientrano nella normale alca dei contratti e assume effetti generici su tutto il mercato del settore;

- tali presupposti consentono di ricorrere al rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e consentono un adeguamento dei prezzi di riferimento;
- la giurisprudenza ravvisa che le sopravvenienze nel contesto fattuale conseguenti all'emergenza pandemica, la parte contrattante avvantaggiata, deve poterle rinegoziare il contenuto.

Considerato che:

- come previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento laddove le modifiche dipendano da circostanze imprevedute ed imprevedibili o non alterino la natura generale del contratto;
- le variazioni di prezzo subite dal settore non erano previste né prevedibili alla data di ponderazione e presentazione dell'offerta contrattuale;
- le variazioni di prezzi proposte dall'affidatario non risultano tali da alterare la natura del contratto;
- come stabilito da ANAC, la situazione emergenziale costituisce presupposto giuridico idoneo a giustificare una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la modifica, nel caso di specie, si ritiene ammissibile, in quanto rispetta i presupposti della norma citata al punto che precede
- stante le richieste di revisione dei prezzi contrattuali pervenute da alcuni operatori economici è stato ritenuto opportuno porre la circostanza al Consiglio di Amministrazione di Amia Verona Spa, che nella seduta del 21.03.2022 ha convenuto nell'opportunità di definire una linea comune per tutte le richieste che, per questioni temporali, non rientrano nella disciplina del Decreto Sostegni Ter e per le quali si prospetta una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante

Considerato che:

- con nota prot.5671/P1 del 08.04.2022 la Direzione aziendale ha definito termini e condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali stabilendo che, per analogia al richiamato Decreto Sostegni Ter, è opportuno subordinare il riconoscimento della revisione del prezzo contrattuale ad una formale e motivata istanza di compensazione da parte dell'operatore economico o comunque valutare revisioni contenute nel 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/16, nei limiti delle soglie di cui all'art.15 del D.Lgs.50/16
- la modifica proposta dall'attuale contraente per i citati contratti, come da richieste allegate, è contenuta nella percentuale del 10% dell'importo contrattuale, di cui alla indicazione fornita dalla Direzione aziendale;
- la modifica, nel caso di specie, si ritiene ammissibile per i prezzi originari così rideterminati
 - > contratto rep. 7/2021
trasporto CER 191212 sottovaglio → €/ton 6,14 + 15% = €/ton 7,06
 - > contratto rep. 85/2021
trasporto rifiuti vari → €/viaggio 146,67 + 15% = €/viaggio 168,67
 - > contratto rep. 29/2022
trasporto CER 191212 sopravaglio → €/ton 8,688 + 15% = €/ton 9,99

come da allegata tabella riassuntiva.

Inoltre è stato considerato l'indicativo costo economico ed amministrativo che comporterebbe per la stazione appaltante l'ospesimento di una nuova procedura urgente nell'attuale contesto di mercato, nel caso di risoluzione del contratto da parte del contraente. Tale valutazione ha evidenziato che l'alternativa comporterebbe con alta probabilità un esborso significativo ed un disservizio per la pubblica utenza.

Il RUP, alla luce di quanto premesso, verifica:


- le specifiche tecniche peculiari della procedura;
- le variazioni dei costi delle materie prime del settore, come da documentazione raccolta ed analizzata con supporto degli uffici aziendali;
- le notorie criticità del mercato del relativo settore;

APPROVA

le modifiche costruttive richiamate, per quanto di competenza, e rinvia ai successivi adempimenti finalizzati alla formalizzazione delle stesse con quantificazione della variante in corso di contratto ex art.106 del D.Lgs50/2016, limitatamente alle tonnellate di rifiuto trasportate a fine data dal 01.06.2022, sino ad esaurimento delle tonnellate di cui ai contratti citati.

Il Rup

Dot. ssa Laura Savore





RE SERGIO AUTOTRASPORTI

Spett.le

AMIA VERONA S.p.A.

Via B. Avesani n. 31

37135 Verona VR

Codevilla, 19/04/2022

Oggetto: richiesta adeguamento tariffe

Buongiorno,

scriviamo la presente a seguito dell'aumento vertiginoso del prezzo dei carburanti e del relativo impatto sui servizi che stiamo attualmente svolgendo in virtù dei contratti, qui di seguito elencati:

CONTR. N.	CIG	OGGETTO	PREZZO	proposta + 15%
07/2021	8574110B65	Trasporto CER 191212 Sottovaglio Cà del Bue / LE SE	€/ton 6,140	€/ton 7,08
65/2021	89248814CA	Trasporto rifiuti vari	€/vg 146,87	€/vg 168,87
29/2022	9087386C26	Trasporto CER 191212 Sottovaglio Cà del Bue / LE SE	€/ton 8,688	€/ton 9,99

Ci ritroviamo a formalizzare questa richiesta solo ora, avendo tentato di ovviare ad una situazione che ritenevamo momentanea e superabile. La sopradetta situazione si è rivelata economicamente insostenibile, ragion per cui chiediamo una revisione delle tariffe in essere nella misura del 15%.

Sottolineiamo l'urgenza della richiesta, dettata dallo spirito collaborativo e finalizzata alla regolare prosecuzione dei rapporti in essere.

Certi della Vostra comprensione ed in attesa di Vostro riscontro positivo, restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

RE SERGIO AUTOTRASPORTI s.r.l.

L'Amministratore Unico

Sergio Re

Re Sergio Autotrasporti srl - Sede Legale: Strada Brignolo, 22 - 27058 Voghera (PV) Italia
Sede Amministrativa: Strada Prov. Voghera-Genestrello, 8 - 27050 Codevilla (PV) Italia - Tel. 0383 364311
Fax 0383 364319 - C.F./P.IVA 01401930163 - resergioautotrasporti@pec.it - info@resergio.it - www.resergio.it



RE SERGIO AUTOTRASPORTI

Spella

AMIA VERONA S.p.A.

Via Avesani n. 31

37135 Verona VR

Codevilla, 10/05/2022

Oggetto: richiesta adeguamento tariffe

Buongiorno,

con riferimento a quanto richiesto con ns pec 19/04/2022 ed in risposta a quanto da Voi richiesto con nota Vs Prot. N 7136/G2C del 05/05/2022, con la presente esponiamo quanto segue, a supporto della nostra istanza di compensazione / adeguamento tariffe per i contratti nn. 07/2021, 65/2021 e 29/2022.

- Come da foglio di calcolo allegato, il conteggio parte dal confronto dei costi gasolio disponibili al momento della presentazione delle offerte da cui nascono i contratti, raffrontati al mese di Marzo 2022 come reperiti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico: per ciascun contratto, si è calcolato l'aumento in percentuale e, successivamente, l'aumento ponderato all'incidenza del costo gasolio sulle singole tariffe. In tale modo si è ottenuto l'aumento diretto della componente gasolio.
- Si è poi considerato l'aumento indiretto, comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aumenti riscontrati nei:
 - costi di manutenzione dei mezzi;
 - costi relativi alle trasferte del personale;
 - costi inerenti ai pedaggi autostradali;
 - costi relativi alle forniture dei d.p.l.;tutti conseguenti all'aumento del costo dei carburanti, e quantificabile prudenzialmente in un generico 7 %.

La somma degli aumenti diretti ed indiretti genera gli aumenti totali:

ctr. 07/2021	+ 70,48 %
ctr. 65/2021	+ 14,21 %
ctr. 29/2022	+ 11,72 %

La media aritmetica dei tre aumenti sopra riportati è pari a 15,47 % e da tale dato è scaturita la nostra richiesta di aumento del 15 %.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

RE SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L.
L'Amministrazione Unica
Sergio Re

DATA	NUMERO	INDICAZIONE	VALORE	UNITA'	PERCENTUALE	VALORE	UNITA'	PERCENTUALE	VALORE	UNITA'	PERCENTUALE	VALORE	UNITA'	PERCENTUALE	VALORE	UNITA'	PERCENTUALE
20/12/02	514	1.320.326	1.320.326	100	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100
31/12/02	514	1.320.326	1.320.326	100	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100
31/12/02	514	1.320.326	1.320.326	100	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100	1.320.326	1.320.326	100

RICHIESTA REVISIONE PREZZI DI RE SERGIO AUTOTRASPORTI

CONTRATTO REP. 7/2021 TRASPORTO CER 19.12.12. SOTTOVAGLIO DA CA' DEL BUE AD IMPIANTO LE.SE. TORRETTA LEGNAGO - CIG 8574110865

Ton. RESIDUE da trasportare da giugno 2022	Ton.247
<u>Come da contratto rep.7/2021</u>	
TON 247 X €/ton. 6,14 = € 1.516,58	
<u>Come da richiesta Re Sergio Autotrasporti prot.9459 del 10/06/2022</u>	
TON 247 X €/ton. 7,06 (+ 15%) = € 1.743,82	
DIFFERENZA IN AUMENTO (VARIANTE) € 1.743,82- € 1.516,58= € 227,24	

VARIANTE COMPLESSIVA AL CONTRATTO REP.64/2021

€ 227,24 contenuta nei limiti del 10% dell'importo contrattuale di € 140.000,00 oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza

CONTRATTO REP. 65/2021 TRASPORTO RIFIUTI VARI - CIG B9248814CA

Viaggi RESIDUI da giugno 2022	Viaggi 160
<u>Come da contratto rep.65/2021</u>	
Viaggi 160 X €/viaggio 146,67 = € 23.467,20	
<u>Come da richiesta Re Sergio Autotrasporti prot.9459 del 10/06/2022</u>	
Viaggi 160 X €/viaggio 168,67 (+ 15%) = € 26.987,20	
DIFFERENZA IN AUMENTO (VARIANTE) € 26.987,20-€ 23.467,20= € 3.520	

VARIANTE COMPLESSIVA AL CONTRATTO REP.64/2021

€ 3.520,00 contenuta nei limiti del 10% dell'importo contrattuale di € 231.400,00 oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza

CONTRATTO REP. 29/2022 TRASPORTO CER 19.12.12 SOPRAVAGLIO DA CA' DEL BUE A
LE.SE. TORRETA LEGNAGO - CIG 9087388C26

Ton. RESIDUE da trasportare da giugno 2022	Ton. 14.128
<u>Come da contratto rep.29/2022</u>	
TON 14.128 X €/ton. 8,688 = € 122.744,06	
<u>Come da richiesta Re Servizio Autotrasporti prot.9459 del 10/06/2022</u>	
TON 14.128 X €/ton. 9,99 (+ 15%) = € 141.138,72	
DIFFERENZA IN AUMENTO (VARIANTE) € 141.138,72- € 122.744,06= € 18.394,66	

VARIANTE COMPLESSIVA AL CONTRATTO REP.54/2021

€ 18.394,66 contenuta nei limiti del 10% dell'importo contrattuale di € 200.000,00 oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza