



amia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.

N° 41 DEL 29 GENNAIO 2025

OGGETTO: SERVIZI – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI E POTATURA SIEPI STRADALI PRESENTI SULLA VIABILITA' URBANA DEL COMUNE DI VERONA PER L'ANNO 2024 – VARIANTE EX ART.120 COMMA 9 AL CONTRATTO REP.76/2024 CODICE APPALTO 670649_322 - CIG B17599B1ED - RUP ENNIO COZZOLOTTO - AUTORIZZAZIONE.

Il Direttore F.F.

Premesso che:

- Con determinazione del Direttore F.F. n. 175 del 24/06/2024 è stata aggiudicata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, con successiva sottoscrizione del contratto Rep.76/2024 per l'affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 214.138,75 + iva, oneri della sicurezza pari a zero, affidando il servizio alla Società Agricola VITE VERDE S.r.l.s.- Via Spino Di Lusia 2 – 35040 Barbona (PD) - P.IVA/C.F. 04761590282 - Pec: viteverdesrl@pec.it;
- durante il periodo di valenza contrattuale, periodo Luglio 2024-Gennaio 2025 il committente Comune di Verona ha richiesto ad Amia Verona SpA l'esecuzione di imprevisti servizi aggiuntivi di ripristino di cigli stradali non previsti presso le località Via Castel San Felice, Contrada Maroni, Via Poiano, Via Rugolana, Via Quercia, che non erano stati inizialmente elencati nei documenti di gara all'atto di prima aggiudicazione a favore del predetto operatore economico;
- in merito a tanto, quindi, l'importo stimato per il servizio risulta insufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi imprevisti ed aggiuntivi di ripristino di cigli stradali nelle su citate località;
- per quanto su descritto la stazione appaltante ritiene sufficiente un'estensione contrattuale entro i limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'ex art. 120, comma 9 del D.lgs n. 36/2023, in forza del quale "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";
- quindi, nelle more della predisposizione di una nuova procedura di gara per addivenire a nuova aggiudicazione del servizio di sfalcio cigli stradali e potatura siepi stradali presenti sulla viabilità urbana del Comune di Verona, in corso di predisposizione, si rende necessario, in corso di esecuzione del contratto, un'estensione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del



amia

contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario Rep. 76/2024, quantificabile in € 42.827,75 + iva per un totale di servizio ricalcolato in complessivi € 256.966,50 + iva, oneri della sicurezza pari a zero;

- preso atto che tale importo risulta nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 del D.lgs n. 36/2023;
- visto il "Modulo di Richiesta di Commessa" datato 24/09/2024 a firma del Responsabile Unico del Progetto, Ennio Cozzolotto;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, l'applicazione di una variazione contrattuale in aumento, ex art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto per un importo in aumento pari ad € 42.827,75 + iva, oneri della sicurezza pari a zero, CIG B17599B1ED, alle medesime condizioni tecnico/economiche di cui al contratto rep.76/2024, fermo il CIG in essere;
2. Di dare atto, conseguentemente, che il nuovo importo del contratto rep. 76/2024 con CIG B17599B1ED, rideterminato alla luce della variante che si va ad autorizzare con il presente provvedimento, risulta pari ad € 256.966,50 + iva, comprensivi di oneri della sicurezza;
3. Di confermare le condizioni e termini di cui al contratto rep. 76/2024;
4. Di dare atto, inoltre, che l'ammontare della spesa complessiva sopra richiamata verrà finanziata mediante ricorso alle anticipazioni di conto corrente.

IL DIRETTORE F.F.
(Ennio Cozzolotto)



amia


La presente determinazione è divenuta esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti:

		Presidente (Segreteria)			
		Direttore F.F. (Segreteria)	X		
Area Staff di Direzione					
Segreteria di Direzione, Istruttoria CdA – Affari generali		Affari del Personale, Segreteria Generale e Protocollo-RPCT		Appalti e Contratti (Gare, Albo e Gestione Fornitori, Dure, Gestione amministrativa Assicurazioni)	X
Area Comunicazione/Ufficio Stampa, Amia per il sociale/Ufficio scuole		Amministrazione e finanza	X	Sistemi informativi	
U.R.P. Manifestazioni		Fatturazione attiva/ Consorzi/valorizzazione rifiuti		Approvvigionamenti	X
Servizi di controllo e videosorveglianza, gestione carburanti e telefonia fissa, privacy		Controllo di gestione Qualità ARERA	X	Datore di Lavoro	
		Condirettore	X		
Area Giardini e Verde Pubblico		Area Tecnica			
Giardini e Verde Pubblico, Manutenzione Aree Verdi	X	Gestione Officine e Magazzino, Gestione tecnica e operativa Assicurazioni e Sinistri		Ambiente e controllo normativa ambientale, AIA, Autorizzazioni, gestione rifiuti sede e centri di raccolta	
Area Servizi Operativi		Gestione e Direzione Lavori e manutenzioni		Gestione impianti e Logistica Cà del Bue	
Gestioni Operative e Coordinamento (Servizi di raccolta rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, Commerciali) - Portinerie					

DR/2024



amia

 amia		MODELLO M.A.C. RICHIESTA DI COMMESSA		Doc: MO 0876
				Rev.: 0
				Data: 08/09/2023
				Pag: 1 di 1
Richiesta di Commessa (Riservata al Responsabile di Settore)				
Settore	Servizio Manutenzione Aree Verdi	Centro di costo	HC60105	
Oggetto della commessa (descrizione sintetica)	Applicazione quinto d'obbligo relativo al servizio di sfalcio manti erbosi e potatura siepi stradali presenti sulla viabilità urbana del Comune di Verona REP. 79/2024 - CIG B17599B1ED - IMPORTO AGGIUDICAZIONE € 214.138,75			
Motivazioni all'origine della commessa (indicare le necessità che si pongono alla base dell'affidamento procedura di acquisizione)	La ditta dovrà eseguire alcuni interventi per il ripristino di cigli stradali non inseriti nell'elenco di gara nelle seguenti località: Via Castel S. Felice Contrada Maroni Via Poiano (sottopasso) Via Rugolana Via Quercia			
Durata (in mesi)	01 MESE	Decorrenza dal giorno	GENNAIO 2025	
Importo di spesa: € 42.827,75	Copertura contabile (in Budget)		☒ SI ☐ NO	
Responsabile di Settore (nome, cognome e firma)	ENNIO COZZOLOTTO 		Data della richiesta: 14/01/2025	