



amia

AMIA Verona S.p.A.

Prot N. 4 DT.
13 GEN. 2026
del

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.

N° 4 DEL 13 GENNAIO 2026

OGGETTO: SERVIZI – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE EER 20.03.01 DALLA STAZIONE DI TRAVASO DI AMIA VERONA SPA ALL'IMPIANTO DI CA'DEL BUE (VR), PER LA DURATA PRESUNTA DI MESI SEI – CODICE APPALTO 670649_tender_480 - CIG B76300A469 - RUP MORENO PENZA – VARIANTE EX ART. 120 COMMA 1 LETT. C) AL CONTRATTO REP. 165/2025

Il Direttore F.F.

Premesso che:

- Con precedente determinazione del Direttore f.f. n° 263 del 16.07.2025 è stata aggiudicata alla Ditta Stegagno Srl la procedura negoziata senza bando telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di trasporto del rifiuto EER 20.03.01 dalla stazione di travaso di Amia Verona SpA all'impianto di Cà del Bue (VR), per la durata presunta di mesi sei ed un importo € 74.001,40 + IVA, di cui € 21.600,00 + IVA per costo della manodopera, oneri per la sicurezza pari a zero, con i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 108 comma 3 al prezzo più basso, Rup Geom. Moreno Pensa, contratto Rep. 165/2025;
- Rilevata la necessità di assicurare la continuità del servizio, qualificato come essenziale e non sospendibile per ragioni di pubblica utilità, il RUP ritiene di applicare la presente variante al contratto Rep. 165/2025, adottata ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, trattandosi di modifiche in corso di esecuzione per servizi supplementari indispensabili e non sostituibili, con incremento pari al 49,93% del valore contrattuale originario, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio essenziale di trasporto del rifiuto EER 20.03.01 dalla stazione di travaso di Amia Verona Spa agli impianti messi a disposizione dalla Regione Veneto con Decreto nr. 441 del 23/12/2025;
- Alla luce di quanto previsto dal citato articolo, si ritiene di poter ricorrere alla variante in aumento del contratto citato, per un importo di € 36.950,00+IVA, pari al 49,93% del valore del contratto iniziale, per l'esecuzione del servizio di trasporto del rifiuto EER 20.03.01 dalla stazione di travaso di Amia Verona Spa agli impianti messi a disposizione dalla Regione Veneto con Decreto nr. 441 del 23/12/2025;



amia

La presente determinazione è divenuta esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti:

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---|----------|
| | | Presidente (Segreteria) | | | |
| | | Direttore F.F. (Segreteria) | X | | |
| Area Staff di Direzione | | | | | |
| Segreteria di Direzione, Affari generali, Segreteria Generale e Protocollo | | Affari del Personale | | Appalti e Contratti, Gare, Albo e Gestione Fornitori, Durc, Gestione amministrativa Assicurazioni | X |
| Area Comunicazione: Ufficio scuole ed educazione ambientale | | Amministrazione e finanza | X | Sistemi informativi | |
| Area Comunicazione: U.R.P. Manifestazioni | | Fatturazione attiva/ Consorzi/valorizzazione rifiuti | | Approvvigionamenti | X |
| Servizi di controllo e videosorveglianza, gestione carburanti e telefonia fissa, privacy | | Controllo di gestione | X | Datore di Lavoro | |
| | | Qualità ARERA | X | RPCT | |
| | | Condirettore | X | | |
| Area Giardini e Verde Pubblico | | Area Tecnica | | | |
| Giardini e Verde Pubblico, Manutenzione Aree Verdi | | Gestione Officine e Magazzino, Gestione tecnica e operativa Assicurazioni e Sinistri | | Ambiente e controllo normativa ambientale, AIA, Autorizzazioni, | |
| Area Servizi Operativi | | Gestione e Direzione Lavori e manutenzioni | | Sistema di gestione integrato | |
| Gestioni Operative e Coordinamento (Servizi di raccolta rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, Commerciali) - Portinerie | | | | Area Centro di raccolta e Impianto Aziendale, smaltimento e logistica | X |

DR/2025