



amia

Amia Verona S.p.A
Prot. N. 178/DT
del 25 GIU. 2024

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F

N° 178 DEL 25 GIUGNO 2024

OGGETTO: SERVIZI – CONTRATTO REP. 06/2024 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE ESTERNE E SPECIALI DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE AUTONOMO VERONAFIERE SPA PER IL PERIODO PRESUNTO DI MESI 12 A FAVORE DELLA DITTA VELOX SERVIZI S.R.L. N. GARA 9413486 – CIG A0278C2BE3 – VARIANTE AL CONTRATTO REP. 06/2024 EX ART.120 COMMA 1 LETT C) D.LGS. 36/2023. RUP DIEGO TESTI

Il Direttore f.f.

Premesso che:

- Con determinazione del Direttore f.f. n. 5 del 10.01.2024 è stata aggiudicata la procedura negoziata senza bando telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 con successiva sottoscrizione del contratto Rep. 06/2024 per il servizio di pulizia delle aree esterne e speciali da espletare presso la sede di Veronafiere SpA, per la durata indicativa di mesi dodici, per un importo complessivo del servizio di € 196.012,69+IVA, di cui ad € 178.890,15 per costo della manodopera del personale e di cui 4.500,00 € per oneri della sicurezza;
- In corso di esecuzione del contratto Rep. 06/2024 il predetto cliente commerciale Veronafiere SpA ha confermato agli uffici preposti di Amia Verona SpA alcune ulteriori manifestazioni fieristiche che non erano programmate all'atto dell'espletamento della procedura di gara in oggetto e che si sarebbero dovute svolgere contestualmente al primo semestre 2024, periodo in cui le manifestazioni già programmate e note erano previste;
- Le ulteriori manifestazioni che Amia Verona SpA si è trovata necessariamente a gestire sono state Agricola, Automotive Dealer Day e Progetto Fuoco, unitamente alle seguenti manifestazioni che sono state estese, in termini di superficie espositiva rispetto ai progetti originali, Motorbike, Let-Expo, Eos;
- In merito a tanto, in considerazione delle impreviste ulteriori necessità operative ed esecutive, Amia Verona SpA sta erodendo anzitempo l'importo di aggiudicazione che avrebbe dovuto garantire lo svolgimento dei servizi, come da programmazione originale del cliente Veronafiere SpA, anche per il secondo semestre 2024;
- Ora, al fine di ottemperare alle necessità previste dalla programmazione degli eventi fieristici per il secondo semestre 2024, Amia Verona SpA, non potendo far fronte alle specifiche esigenze con propri uomini e mezzi e nelle more della predisposizione di una procedura di gara per individuare il nuovo affidatario del servizio in parola, necessita, per le motivazioni in premessa, di predisporre una variante in aumento ai sensi dell'ex art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;



- Con prot. Nr. 10193 del 11/06/2024 il Responsabile Unico del Progetto, Dott. Diego Testi, inoltra la richiesta di disponibilità alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto rep. 06/2024, mediante variante in aumento, ex art. 120 comma1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, all'attuale aggiudicatario ed esecutore del servizio in parola VELOX SERVIZI SRL;
- Con prot. 10220 del 11/06/2024 l'attuale aggiudicatario ed esecutore del servizio VELOX SERVIZI SRL conferma la propria disponibilità a pari condizioni del contratto rep. 06/2024 nel corso del secondo semestre 2024;
- Rilevata, quindi, la possibilità di procedere alla variante in aumento ex art. 120 comma1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per un importo complesso, entro i limiti consentiti, di € 95.000,00 + iva, nelle more dell'espletamento, da parte della scrivente stazione appaltante, della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

DETERMINA

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, una variante in aumento, ex art. 120 comma1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, al contratto rep.n. 06/2024 sottoscritto con VELOX SERVIZI S.R.L. Unipersonale- Viale Del Lavoro n. 33- 37135 VERONA (VR) – P.IVA/C.F. 02419290230 – Pec: gareveloxservizi@pec.net avente ad oggetto il servizio di pulizia delle aree esterne e speciali da espletare presso la sede dell'ente autonomo Veronafièrè SpA, alle medesime condizioni tecnico economiche richiamate nel contratto medesimo, per un importo complessivo di variante in aumento di € 95.000,00+IVA a copertura dei servizi previsti per il secondo semestre 2024;
2. Di dare atto, conseguentemente, che il nuovo importo del contratto rep.06/2024 con CIG A0278C2BE3, rideterminato alla luce della variante che si va ad autorizzare con il presente provvedimento, risulta pari ad € 291.012,69+IVA, di cui 4.500,00 € per oneri della sicurezza;
3. Di confermare le condizioni e termini di cui al contratto rep. 06/2024;
4. di demandare al Responsabile unico del progetto:
 - a. anche per mezzo degli uffici competenti eventualmente coinvolti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - b. gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.Lgs. n.36/2023 compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art 50, comma 9, del medesimo decreto;
5. Di dare atto, inoltre, che l'ammontare della spesa complessiva sopra richiamata verrà finanziata mediante ricorso alle anticipazioni di conto corrente.

IL DIRETTORE F.F.
(Ennio Cozzolotto)



amia

La presente determinazione è divenuta esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti:

		Presidente (Segreteria)		
		Direttore F.F. (Segreteria)	X	
Area Staff di Direzione				
Segreteria di Direzione, Istruttoria CdA – Affari generali		Affari del Personale, Segreteria Generale e Protocollo-RPCT		X
Area Comunicazione/Ufficio Stampa, Amia per il sociale/Ufficio scuole		Amministrazione e finanza	X	
U.R.P. Manifestazioni		Fatturazione attiva/ Consorzi/valorizzazione rifiuti		X
Servizi di controllo e videosorveglianza, gestione carburanti e telefonia fissa, privacy		Controllo di gestione Qualità ARERA		
		Condirettore	X	
Area Giardini e Verde Pubblico		Area Tecnica		
Giardini e Verde Pubblico, Manutenzione Aree Verdi		Gestione Officine e Magazzino, Gestione tecnica e operativa Assicurazioni e Sinistri		X
Area Servizi Operativi		Gestione e Direzione Lavori e manutenzioni		
Gestioni Operative e Coordinamento (Servizi di raccolta rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, Commerciali) - Portinerie	X			

DR/2024



amia


 amia Gruppo AGSM	MODULO ACCOMPAGNAMENTO COMMESSA APPROVVIGIONAMENTI	Doc: MO 0726
	Obbligatorio per qualunque procedura attinente l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, senza limiti di importo	Rev.: 10
	<i>(ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti - Delibera CdA 16/2018)</i>	Data: 01/09/2020
		Pag: 1 di 2

(Riservato R.U.P.) Data 12/06/2024	Area/Settore/Reparto COMMERCIALE		Centro di costo HC 53510
 Oggetto della commessa (descrizione sintetica) VARIANTE IN AUMENTO - Procedura per l'affidamento del servizio di pulizia delle arce esterne e speciali da espletare presso la sede dell'Ente VeronaFiere per la durata presunta di mesi 6			
 Modalità di affidamento della procedura e valenza contrattuale (ai sensi del Codice dei Contratti - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed it. - aggiornato con le norme derogatorie di cui al D.L. 76/2020, avente vigenza nel solo periodo transitorio 17/07/2020-31/12/2021)	<input type="checkbox"/> Affidamento diretto art. 36, c. 2, lett. a) - (lavori/serv. forn. <139.000) <input checked="" type="checkbox"/> Negoziata senza bando art. 63 - (serv. forn. 150.000 € 213.000-5 prev.) <input type="checkbox"/> Negoziata senza bando art. 63 - (lavori 150.000 € 350.000-5 preventivi) <input type="checkbox"/> Negoziata senza bando art. 63 - (lavori 350.000 € 1 mln-10 preventivi) <input type="checkbox"/> Negoziata senza bando art. 63 - (lavori 1 mln € 5.350 mln-15 preventivi) <input type="checkbox"/> Aperta art. 60 - (lavori/servizi/forniture sopra o sotto soglia) <input type="checkbox"/> Ristretta art. 61 - (lavori/servizi/forniture sopra o sotto soglia)	<input type="checkbox"/> Data certa dal al <input checked="" type="checkbox"/> Esaurimento importo (durata stimata mesi: 6)	
 Criterio di aggiudicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa		
 Aspetti ambientali presenti in capitolato e/o i criteri ambientali minimi <input type="checkbox"/> SI (specificare quali): <input checked="" type="checkbox"/> NO (specificare le motivazioni)	<input type="checkbox"/> Emissioni <input type="checkbox"/> Consumi risorse <input type="checkbox"/> Scarichi <input type="checkbox"/> Rifiuti <input type="checkbox"/> Sostanze pericolose <input type="checkbox"/> Altro		
<input type="checkbox"/> Vi è interferenza del fornitore	<input checked="" type="checkbox"/> D.U.V.R.I. <input checked="" type="checkbox"/> Oneri sicurezza <input type="checkbox"/> POS <input checked="" type="checkbox"/> Verbale di coord. <input type="checkbox"/> Scheda informativa sui rischi degli ambienti di lavoro		
<input checked="" type="checkbox"/> Lavori fuori dalle sedi Amia	<input type="checkbox"/> DQ01 <input type="checkbox"/> Polizza di RCT <input type="checkbox"/> Visto RSPP		
<input type="checkbox"/> Non vi è interferenza di lavori	Il fornitore prende visione del Regolamento Generale Ingressi Sede Amia (sito web)		
 Quadro economico (Q.E.) (sintesi)	Descrizione principali voci di costo		Euro
	Spesa per acquisizione bene/servizio soggetto a ribasso		€ 95.000,00
	Oneri della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso		
 Totale a base di gara (IVA esclusa)		€ 95.000,00	
 Data avviso rinnovo (presunta)			
 Elenco documenti allegati: (barre le caselle corrispondenti ed indicare, a fianco, il nominativo dell'autore/produttore del documento)	<input type="checkbox"/> Relazione tecnico illustrativa di progetto <input checked="" type="checkbox"/> Capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale <input type="checkbox"/> Schema di contratto <input type="checkbox"/> Disegni e/o tavole <input type="checkbox"/> Computo metrico estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disciplinare di gara		
 Codice Categoria Merceologica (rilevabile da codifica Albo Fornitori) 210A002.....	Codifica RUP in SAP (rilevabile da "Scheda procedura ed autorizzazioni SAP") A 23.....
 Generalità dell'O.E. (se già individuato)	VELOX SERVIZI SRL		
 Indirizzo (via/piazza - cap - località)	VIALE DEL LAVORO, 33 VERONA		
 P. Iva e Codice Fiscale	02419290230		
 Mail ordinaria e Mail PEC	veloxappalti@veloxservizi.com gareveloxservizi@pec.net		
 Motivazioni (indicare le necessità che si pongono alla base dell'affidamento)	A fronte della necessità di erogare i servizi alle manifestazioni fieristiche del primo semestre 2024 del cliente commerciale di Amia Verona Fiere che non erano confermate quando si procedette alla predisposizione delle procedure di gara (Agricola - Automotive Dealer Day - Progetto Fuoco) e/o che sono state estese dall'Ente Fiera (Motorbike - Let-Expo - Eos), i fondi disponibili nel CIG si sono ridotti e il residuo non è più idoneo al completamento delle attività previste nel prossimo autunno. Conseguentemente, in relazione alla residua copertura finanziaria presente sul CIG A0278C2BE3 verificato non sufficiente al completamento di tutte le operazioni da qui alla fine di tutte le manifestazioni programmate dal cliente Verona Fiere nel secondo semestre 2024, non avendo la scrivente sufficiente personale a disposizione per garantire autonomamente il servizio e rilevata l'urgente necessità di dover garantire la prosecuzione dei servizi oggetto di affidamento, nelle more della predisposizione di una nuova procedura di affidamento sulla base del vigente Regolamento acquisti, chiesta ed ottenuta la disponibilità dell'attuale fornitore Velox Servizi srl alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche con protocollo n° 10199/G2 del 11/06/2024, si predispone una variante ex art. 120 D.Lgs. 36 entro i limiti fissati per legge.		
 Responsabile del Procedimento (nome, cognome e firma)	Dott. Diego Testi		
<input type="checkbox"/> D.E. (per appalti > ad € 500.000) <input type="checkbox"/> D.L. (solo per lavori)	(nome, cognome e firma)		

Si autorizza, nei limiti delle deleghe (Del. CdA n. 33/2016 e ss.mm. ed it. - O.P. n. 7/2020), il seguito della procedura di acquisto (in assenza di specifico provvedimento del Direttore F.F. Il presente modulo costituisce nomina RUP, D.E. e autorizzazione all'avvio del procedimento).



amia

 Gruppo AGSM	MODULO ACCOMPAGNAMENTO COMMESSA APPROVVIGIONAMENTI	Doc: MO 0726
	Obbligatorio per qualunque procedura attinente l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, senza limiti di importo (ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti - Delibera C/4 16/2019)	Rev.: 10 Data: 01/09/2020 Pag: 2 di 2
Direttore F.F.	Ennio Cazzolotto 	
(Riservato Settore Appalti e Contratti) C.I.G. assegnato alla commessa (se più lotti indicare singoli CIG assegnati) (se esenzione indicarne le motivazioni)		Ricevuto in data:



amia

VELOX
SERVIZI

Spett.le

AMIA Verona SpA
Via Avesani, n.31
37135 – VERONA (VR)
c.a. il RUP Diego Testi

Comunicazione del 11/06/2024

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE ESTERNE E SPECIALI DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE AUTONOMO VERONAFIERE SPA PER IL PERIODO PRESUNTO DI MESI 12 - N. GARA 9413486 - CIG A0278C2BE3

Disponibilità a variare in aumento in corso d'opera del contratto REP n 06/2024

Siamo a riscontrare la vostra comunicazione Prot N 10193/G2A del 11/06/2024. Vi informiamo, pertanto, che Velox Servizi Srl è disponibile alla prosecuzione del servizio per presunti 6 mesi, alle medesime condizioni tecnico-economiche di cui al contratto rep. n 06/2024 a seguito di approvazione di variante in aumento.

Cordiali saluti

Verona 11/06/2024

VELOX SERVIZI S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Gian Maria Villa

VELOX
SERVIZI
s.r.l. Unipersonale



★★★

Velox Servizi Srl Unip Sedeleg. 37135 Verona Viale del Lavoro, 33 CF e PI 02419290230 Iscrizione C.C.I.A.A. VR 02419290230
R.E.A. 237770 Cap.Soc. € 200.000,00 i.v. T + 39 045 8905155 F + 39 045 4853450 info@veloxservizi.it www.veloxservizi.it